ROMANIA

JUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL CIUGUD

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnice etapa Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie
»Amenajare alei de acces si pista de biciclete in zona de agrement de pe malul raului Mures in
comuna Ciugud”

Consiliul local al comunei Ciugud, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.06.2022;

Luand in dezbatere:

- Referatul de aprobare si Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice etapa
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare alei de acces si pista de biciclete in zona
de agrement de pe malul raului Mures in comuna Ciugud”, initiat de primarul comunei Ciugud - Damian
Gheorghe;

- Raportul de specialitate nr. 4540/2022 al Consilierului primarului;

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finante,
servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei, comert, agricultura, amenajarea
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia mediului inconjurator si turism,
gospodarie comunald, servicii si comert;

Vazand:

- Documentatia nr.526/2022 - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare
alei de acces si pista de biciclete in zona de agrement de pe malul raului Mures in comuna Ciugud”,
realizata de catre SC VSOPTM SRL;

- Contractul de prestari servicii nr. 15/3938 din data 03.06.2022;

- Proces verbal de receptie nr. 4528/24.06.2022;

Avand in vedere:

- art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

-art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ghidul solicitantului — Masura 2 Consolidare si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si
acvacultura;

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completarile ulterioare:

HOTARASTE
Art.l. Se aproba documentatia - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii

»Amenajare alei de acces si pista de biciclete in zona de agrement de pe malul raului Mures in
comuna Ciugud” prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Comuna CIUGUD
Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numarul 10 — cod postal: 517240
Cod de identificare fiscala: 4562516
Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000
E-mail: office@primariaciugud.ro Web: www.primariaciugud.ro



mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei prefectului judetul Alba;

- Compartimentului Achizitii publice si Investitii;
- Consilierului primarului comunei Ciugud,

- Primarului comunei Ciugud,;

- un exemplar la dosar.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza secretar general

Ciugud, 30.06.2022

Nr.83
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi favorabil exprimate care reprezinta 100 % din

numarul consilierilor in functie
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FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR. 526/2022

Denumirea proiectului: »Amenajare alei de acces si pista de biciclete in
zona de agrement de pe malul Muresului in comuna

Ciugud”

FAZA: S.F.

BENEFICIAR:  Comuna Ciugud, judetul Alba

PROIECTANT:

S.C. VSOPTM S.R.L.

RO 37952582, J35/3057/2017
Tel. 6732703381, Fax: 0356/819

TIMISOARA, 2022
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BORDEROU DE PIESE SCRISE

- INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2 Ordonator principal de creditefinvestitor

1.3 Ordonator de de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul investitiei

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

. SITUATIA EXISTENTA S$I NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
DE INVESTITII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea §i oportunitatea promovarii obiectivului de investifii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi

22 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

24 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesittii obiectivului de investitii

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARIV
OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

3.1 Particularitiiti ale amplasamentului:

a) descriecrea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic — natura proprieta{ii sau titlul de proprietate, servitut,
drept de preemptiune, zona de utilitate publics, informatii/ obligatii/ constringeri extrase
din documentatiile de urbanism, dup caz);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

c) orientdri propuse fati de punctele cardinale si fai de punctele de interes naturale sau
construite;

d) surse de poluare existente in zoni;

e) datele climatice si particularititi de relief:

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in misura in care
pot fi identificate;

- posibile interferenfe cu monumente istorice/ de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionZrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

- ferenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine
publici si sigurantii nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic
claborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

g
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(i) datele privind zonarea seismici;

(i) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) datele geologice generale;

(iv) datele geologice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomanddrile pentru fundare §i consolidari, harfi de zonare geotehnicy,
arhive accesibile, dupa caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementiirile tehnice in vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu incadrarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice i parametri specifici abiectivului de investitii;

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3 Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normat3 de viafi/ de amortizare a investitiei
publice.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupi caz :

- studiu topografic;

- studiu geotehnic i/ sau studii de analiz3 si de stabilitatea terenulu;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficient ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

-__studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investifii ale ciiror amplasamente urmeazi a fi expropiate pentru cauza de utilitate
publici;

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajari de spatii
verzi si peisajere;

-~ studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

ANALIZA FIECARUl/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONIMIC(E)
PROPUS(E)

4.1 Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referingi si prezentarea
scenariului de referint

4.2 Analiza vulnerabilititillor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

4.3 Situatia utilit3tilor si analiza de consum:

1)
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- _necesarul de utilitdti si de relocare/ protejare, dupi caz;

- __solutii pentru asigurarea utilititilor necesare,

44 Sustenabilitatea realizirii obiectivului de invesitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimdri privind forta de muncd ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupé caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural §i antropic in care
acesta se integreazs, dupi caz.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificii dimensionarea obiectivului de investitii

4.6 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizata netd, rata de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7 Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economica: valoarea
actualizatii net#, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi caz, analiza
cost-eficacitate

4.8 Analiza de senzitivitate

4.9 Analiza de riscuri, mésuri de preventie/ diminuare a riscurilor

. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1 Comparaia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilititii si riscurilor

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

5.3 Descrierea scenariului/ optiunii optime(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilititilor necesare functiondirii obiectivului;

¢) solutia tehnicl, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, func{ional-arhitectural si economic, a principalelor lucriiri pentru investitia de
bazii, corelati cu nivelul calitativ, tehnic si de performant3 ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente fizice/capacitafi fizice
care s3 indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare:

¢} indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabili{i in functie
de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

5.5 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
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economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

6. URBANISM, ACORDURI S$1 AVIZE CONFORME
6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2 Extras de carte funciard, cu exceplia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico-economici

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5 Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
gi care pot conditiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2 Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de investifii

(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

7.3 Strategia de exploatare/ operare si intrefinere: etape, metode si resurse necesare

7.4 Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

i,
=
emarei!
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BORDEROU DE PIESE DESENATE

::: Numiir plansi Denumire planss
1. PI-01 Plan de incadrare in zona — Localitatea Drambar
2. C01-PS-01 Plan de situatie — Tronsen 1
C02-P5-01... S
3 C02-PS-06 Plan de situatie - Tronson 2
4, C03-PS-01 Plan de situatie — Tronson 3
5. TIP-01 Profil transversal tip
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CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

»Amenajare alei de acces si pistd de biciclete in zona de agrement de pe malul Muresului in
comuna Ciugud”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Comuna CIUGUD, judetul Alba

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Comuna CIUGUD, judetul Alba

1.4 Beneficiarul investitiei

Comuna CIUGUD, judetul Alba

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate,

S.C. VSOPTM S.R.L.

Timigoara, str. Ciprian Porumbescu, Nr. 6, jud. Timis
RO 37952582, J35/3057/2017
Tel. 0732703381, Fax: 0356/819622

e-mail: officef@tmproicet,fo

Cod CAEN: 7112 - Activitati de inginerie i consultanta tehnica legate de acestea
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in carc a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovirii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analizi
Starea tehnicd rea a retelei de alei §i piste de biciclete existente conduce la

desfasurarea traficului pietonal in conditii improprii de confort si siguranta si la efecte
negative privind protectia mediului i sanitate oamenilor prin poluare cu noxe, praf, zgomot,
trepidatii, etc.

Amenajarea aleilor i pistelor de biciclete propuse in cadrul prezentului proiect, face
parte din Strategia de dezvoltare locals a comunei Ciugud.

2.2 Prezentarca contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare
Prezenta documentatie este intocmiti in conformitate cu HG 907/2016, pentru
realizarea investitiei urménd s fie solicitate toate avizele si acordurile necesare, conform
legislatiei nationale in vigoare.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In urma analizirii stérii tehnice actuale a alilor si pistelor de biciclete s-au constatat
urmitoarele:

» Structura existentd a alilor §i pistelor, alcituitd din materiale granulare este
amenajatd la un nivel insuficient. Aceasta structuri, pe langd defectiunile
obignuite, (deniveldri, gropi) nu satisface cerintele legate de confort, siguranta
si eficientd a traficului pietonal,

e Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal nu sunt
sintetizate in conformitate cu normele tehnice specifice. S-au constatat o serie
de defectiuni si lipsa unor amenajéri functionale, dupa cum urmeazi:

—~ Traseul in plan nesintetizat;
— in profil transversal nu sunt asigurate pantele necesare;
in concluzie, aleile si pistele prezintd o stare tehnici necorespunzitoare care
afecteazd negativ conditiile de circulatie din punct de vedere al sigurantei circulatiei
pietonale. De asemenea, impactul asupra mediului este total nefavorabil.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificiirii necesititii obiectivului de
investitii

Necesitatea lucrdrilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentats de

starea fizic# a aleilor si pistelor amenajarea acestora asigura un trafic pietonal normal pentru
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locuitorii din zond. Imbunatatirea infrastructurii rutiere conduce la dezvoltarea afacerilor
locale din zona, stimuleaza aparitia de noi investitori, fapt care genereaza noi locuri de
munca. De asemenea, creste mobilitatea fortei de munca si a resurselor, dar in acelasi timp si
stabilizeaza populatia in mediul rural. Ca urmare a modernizarii rezulta numeroase beneficii
economice, sociale si de mediu.

Beneficii economice :

- Economie de carburant

- Reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor

- Cresterea valorii terenurilor din zona

Beneficii sociale :

- Economie de timp pentru transportul persoanelor si al bunurilor

- Cresterea mobilitatii populatiei

Beneficii de mediu :

- Reducerea poluarii prin scaderea suspensiilor in aer

- Asigurarea colectérii §i evacudrii apelor si evitarea eroziunii malurilor §i
versantilor ;

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea investitiilor propuse din comuna Ciugud este impusi de necesitatea de a
realiza o infrastructurd la standarde europene, astfel incét accesul locuitorilor din zona catre
centrul de comund si catre reteaua nationald §i judeteand de transport si se desfasoare in
condifii maxime de sigurant3 si confort,

Prin realizarea acestui proiect, se urmareste sa se asigure accesibilitatea unor zone cu
potential Ia nivel de regiune, unde conditiile economice au impiedicat dezvoltarea regionala,
economisirea timpului si a carburantilor.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic — natura proprietitii sau titlul de
proprietate, servitufi, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informafii/ obligatii/ constringeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupi caz);

Amplasamentul aleilor si pistelor de biciclete se afld in comuna Ciugud, mai precis in

localitatea Drdmbar, Terenul aparfine domeniului public al localititii Drdmbar conform
extrasului de carte funciar.

—~—{ 10 }
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Construirea aleilor §i pistelor de biciclete propuse in cadrul prezentului proiect, face
parte din Strategia de dezvoltare locald a comunei Ciugud.

b) relafiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau ciii de acces posibile;

Comuna Ciugud este situatii in partea occidentald a Romaniei, in sudul Deali de Vest,
cunoscutd §i sub numele de Campia Tisei, in nord-vestul judetului Alba, la 12 kilometri de
resedinta judefului Alba, in vecinitatea DN 69, care leagi Albacara de Arad §i la o altitudine
de 61 de metri peste nivelul mirii. Centrul de comund, localitatea Ciugud, are 45°55'18,57"
latitudine nordica §i 21°10'3,23" longitudine estici.

¢) orientiri propuse fati de punctele cardinale §i fa{i de punctele de interes
naturale sau construite;
Ciugud este accesibil pe sosea dinspre Alba-Iulia (E81). Cea mai apropiati statie de
cale feratd este la doar 7,5 km de comund, in oragul Alba-lulia. Distanta fa{i de municipiul
resedintd de judef, Alba-lIulia, este de 9,0 kmn.

d) surse de poluare existente in zonii;
Nu este cazul.

¢) datele climatice §i particularitati de relief;

Amplasamentul in cauza se incadreaza in: zona caracterizata prin "clima temperat-
continentala”, in “sectorul de provincie climatica I, cu influenta oceanica", in "regiunea de
dealuri si podisuri joase", in "domeniul topoclimatic de paduri si pajisti delurtoase", in aria
“topoclimatului de versant expus curculatiei de vest", cu elemente de "topoclimat de vale si
defilee".

Pentru zona amplasamentului localitatilor in cauza este caracteristica: o "temperatura
medie anuala” care se incadreaza in domeniul 6°-1 0°C, o "“temperatura medie a lunii
ianuarie” care se inscrie in intervalul -3° la -6°C, o "temperatura medie a lunii iulie" cuprinsa
in intervalul 16°-20°C, o "frecventa medie a zilelor de iarna" de 3 1-40 zile (specifica pentru
"ierni racoroase"), un "numar mediu anual de cicluri gelivale" de 70-80, o valoare a
"precipitatiilor medii anule de cea 400mm, o " intensitate instantanee a ploi lor torentiale" (cu
asigurare de 1 %) de llmm/min.

Amplasamentul in cauza se incadreaza intr-o zona cu: "potential pluviodenudativ
scazut" (indici pluvial cu valori de 33-45), "perioada de erozivitate pluviala accentuata" in
luna iunie (cea 40% ), "turbiditate medie” de 500-1000 gr/mc, “"scurgere solida specifica
medie" de 0.50-1.00 to/ha/an; dupa "coeficientul de mobilitate a albiilor” si, respectiv, dupa
~'diametru] mediu al particulelor" aria cercetata se incadreaza in "zona IV"- pentru care = +
300 pana la + 400 si d = 1-1 Omm; zona amplasamentului in cauza se mai incadreaza in
randul celor care prezinta "eroziune slaba si moderata", se incadreaza si: intr-o regiune cu
"frecventa medie a prabusirilor" (prabusiri de mase pe versantii vailor, in rape de desprindere
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- secundar surpari si prabusiri de blocuri), intr-o zona cu "potential de alunecare mare" pe
depozite niocene ci pliocene.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in
miisura in care pot fi identificate;
Nu este cazul.

- posibile interferenfe cu monumente istorice/ de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor zone protejate sau de
protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
apérare, ordine publicd §i siguran{i nationali;
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

i. datele privind zonarea seismici;

Conform Cod de proiectare seismici P 100-2013, acceleratia terenului pentru
proiectare la cutremure de pdmént cu un interval minim de recurentd IMR = 100 ani este ag
={,10 g, iar perioada de colf este Tc = 0,70 sec.

ii. datele preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;
La data executdrii sondajului, apa subterand nu a fost interceptati in nici unul dintre
forajele si sondajele executate. Totugi, sunt posibile §i infiltratii in suprafata terenului de
fundare in perioadele cu precipitatii abundente si de topire a zépezilor.

iii. datele geologice generale;

In urma cercetdrii geotehnice a amplasamentului, nu au fost identificate depozite de
materiale granulare (nisipuri, pietriguri) pentru exploatare. Nu au fost identificate zone, care
din punct de vedere al mediului s3 nu permitd amplasarea organizérii de santier sau a unor
gropi de imprumut.

Din punct de vedere al geomorfologiei majore, zona amplasamentului cercetat, se
incadreazd in aria CULOARULUI DEPRESIONAR AL MURESULUI care, cu cele doud
segmente ale sale cunoscute sub numele de: CULOARUL ORASTIEI si, respectiv
CULOARUL ALBA IULIA - TURDA, separi local extrmitatea central-vestici a
PODISULUI SECASELOR (subunitate geomorfologicd a DEPRESIUNII COLINARE A
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TRANSILVANIEI) de terminatia sudica si sud-estici a Muntilor METALIFERI-TRASCAU
(subunititi montate ale APUSENILOR de SUD).

iv. datele geologice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru fundare si
consolidiri, hirti de zonare geotehnicd, arhive accesibile , dupi caz;

Datele se regéisesc in studiul geotehnic.

v. incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciiri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare;

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 5 — Inundatii, amplasamentul cercetat se
regiseste in lista cu unitifile administrativ teritoriale afectate de inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —

Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 7 — Aluneciri de teren, amplasamentul
cercetat nu se regiiseste in lista cu wunitifile administrativ teritoriale afectate de
aluneciiri de teren.
Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national — Sesiunea
a V-a — Zone de risc natural” —~ ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este situat in zone
URBANE pentru care intensitatea seismici echivalati pe baza parametrilor de caleul
privind zonarea Romdiniei, este minim VII grade pe scara MSK a intensitatii
cutremurelor.

vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite iIn baza studiilor
existente, a documentatiilor, cu incadrarea surselor de informare enuntate
bibliografic.

Cel mai important curs de api din zond este rdul MURES care, impreuni cu
principalii sdi afluenti locali — raurile AMPOI si SEBES (Alba lulia este “nod hidrografic”) si
cu o serie de alfi tributari locali de rang inferior (vai minore), dreneaza intreaga refea
hidrografia cu caracter permanent si semipermanent-torential.

in zona amplasamentului, apele subterane se organizeaza ca acumuliri freatice cu
nivel liber, de mai larga extindere, cantonate fiind in masa aluviunilor grosiere, la contactul
lor cu roca de bazi, cvasi-impermeabild, la addncimi variabile ( de la sub 2.00-2..50 m, la
peste 5.00-6.00 m de la nivelul terenului actual), cu posibilititi de ridicare a nivelului lor
hidrostatic cu cca. 0.50-1.00m in perioadele cu pluviozitate accentuata,

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;

Lucrarea se incadreazd conform HG 766/1997 si Legii 10/1995 in categoria de
importantd “D” (redus#) pentru obiectivele de investitii proiectate. Alegerea categoriei de
importanta s-a facut in conformitate cu Legea nr. 10/1995 “Legea privind calitatea in
constructii” si in baza Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor din
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor “ aprobat cu
Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995
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- varianta constructivi de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii
acesteia:
Lucrari de alei si piste de biciclete:
e 5cm pietris
* 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparty
* 20 cm strat inferior de fundatie din balast
Aleile si pistele de biciclete se vor amenaja pe o lungime de 1200 m, cu latimea de
4,50 m. Acestea vor fi delimitate pe ambele pirti de borduri carosabile.

- echiparea si dotarea specificii funcfiunii propuse.

Complex de joaca multifunctional (1 buc.)
Balansoar 2 persoane metal (] buc.)

Carusel 4 persoane (1 buc.)

Banca cu picioare din fonta si rigle (10 buc)
Cos gunoi lemn (10 buc)

Masa cu 2 banci din lemn cu acoperis (10 buc)

cC 0OO0OO0O0O0

3.3 Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii , cu luarea in
considerare a costurilor unor investifii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investifii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii;

» Valoarea totald (INV), inclusiv TVA (lei): 1 135 872,29 lei din care:
o constructii montaj { C+M ) 795 616,15 lei.

» Valoarea totald (INV), exclusiv TVA (mii lei): 955 155,01 lei din care:
o constructii montaj { C+M ) 668 585,00 lei.

- costurile estimative de operare pe durata normati de viati/ de amortizare a
investitiei publice;

Nu este cazul.

3.4 Studii de specialitate, in functic de categoria si clasa de importantd a
constructiilor, dupi caz :

- studiu topografic;

Baza topografici a lucridrii, este constituitd din ridicdri topografice in sistem
STEREQ70. Terenul pe care este amplasata lucrarea apartine domeniului public. Au fost
elaborate studii topografice cuprinzand planuri de situatie cu amplasamentele reperelor de
trasare a lucrdrilor prezentate in studiu.

- studiu geotehnic i/ sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;
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in vederea stabilirii condifiilor geotehnice ale terenului de-a lungul traseului
sectoarelor de drum au fost efectuate 2 sondaje de prospectiune geotehnici de suprafaté,
cu foraj, conduse péni la adancimea de -2,50 m, masurata de la nivelul drumului.

Prin coroborarea acestor date, in cadrul amplasamentului propus, s-a evidentiat o

stratificatie superficiald simpl4, relativ uniformé si cvasi-orizontald, a carei succesiune
verticald se prezinti astfel:

- in suprafata, apare un strat de sol vegetal argilos-nisipos, negru-cafeniu la cenusiu,
tare, cu rdspandire cvasi-generala §i grosimi de cc 0.80-0.90m;

- in adancime, pénd la cca 2.10 - 2.30m apar o serie de aluviuni cu granulometrie
mai find, constituie local din: argile prifoase, argile nisipoase si nisipuri argiloase,
cafenii-gélbui la brun-cenusii, plastic virtoase;

- la partea infericard a profilului, sub adéncimile mentionate, apar aluviunile
grosiere ale luncii constituite local din pietriguri cu nisip si bolovanis, cenugii, ugor-
umede la saturate, cu indesare medie-ridicatd §i care, repauzeazi direct pe roca de
bazd supra-consolidatd [gresii friabile i argile marnoase virgate (brun-rogcate la
cenugii-verzui) si/sau violacee, atribuite ca varsta, oligocenului].

Stratificatia superficiald a terenului, anterior descrisa, se poate urmiri pe "Fisele de
stratificaie ale forajelor geotehnice de control (F.I-2.)", anexate prezentului studiu
geotehnic, ca piese grafice ilustrative (la care s-au atasat, sub forma tabelara, valorile
parametrilor geotehnici de interes).

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utiliziirii unor sisteme alternative de eficient
ridicatii pentru cregterea performantei energetice;
Nu este cazul.

- studiu de trafic §i studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investiii ale ciror amplasamente urmeazi a fi expropiate
pentru cauza de utilitate publici;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi la amenajiri
de spafii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
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- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei
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4. ANALIZA FIECARUV FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI
TEHNICO-ECONIMIC(E) PROPUS(E)

4.1 Prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinti
Nu este cazul.
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4.2

4.3

4.4 Sustenabilitatea realiziirii obiectivului de invesitii :

sunt:

Analiza vulnerabilitiitiilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbiiri climatice, ce pot afecta investitia
Nu este cazul.

Situatia utilititilor si analiza de consum :

- necesarul de utiliti{i si de relocare/ protejare, dupi caz;
Nu este cazul.

- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.
Nu este cazul.

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Efectele socio-culturale directe avute in vedere ca urmare a implementarii investitiei

dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei Ciugud, a judetului Alba §i implicit a
Regiunii de Vest a Romaniei cu implicatii directe in imbunatatirea calitatii vietii si
promovarea dezvoltarii economice in zona vizata;

Efectele socio- culturale indirecte ce pot fi evidentiate :
Cresterea calitatii vietii locuitorilor prin imbunatatirea accesului acestora la servicii
comunitare de ordine publica siguranta, medicale, etc.
Dezvoltarea economico-sociala a comunitatii aferente comunei Ciugud prin inlesnirea
afluxului de turisti in zona, prin inlesnirea dezvoltarii de noi facilitatii turistice si de
agrement prin dezvoltarea infrastructurii rutiere in zona;

b) estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investifiei : in
faza de realizare, in faza de operare;
Structura personalului in faza de executie

Resurse umane | Nr. persoane
Executie

Diriginti de santier 1

Ingineri 3

Maistrii 1

Muncitori calificati 2

Muncitori necalificai 4

Asistentd tehnicil

Inginer |

TOTAL cxecutie + asistentd 12
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¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii i a siturilor protejate, dupi caz;

Proiectul de investitii isi propune amenajarea aleilor si pistelor de bicicleta. Planul de
organizare de santier este conceput astfel incat sa asigure un impact minimal asupra mediului
inconjurator cu respectarea OUG195/2005 privind protectia mediului. Nu vor fi depozitate
necontrolat deseuri, se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului

inconjurator, precum si respectarea nivelului de zgomot admis conform prevederilor STAS
10009/1988.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care se integreazi, dupi caz.

Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul antropic este minim dat fiind
faptul ca nivelul de zgomot, de incarcare a aerului cu eventuali poluanti, de disipare a
deseurilor pe teren vor fi minimizate prin organziarea de santier, planul de desfasurare a
lucrarilor si cel de recuperare a deseurilor. Prin acest fapt se considera ca ecosistemele si
microecosistemele existente in zona nu vor suferi modificari ireversibile.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului

de investitii

Nu este cazul.

4.6 Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
financiarii: fluxul cumulat, valoarea actualizati netii, rata de rentabilitate;
sustenabilitatea financiari
Nu este cazul.

4.7 Analiza economicii, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
economici : valoarea actualizatii netd, rata interni de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupi caz, analiza cost-eficacitate

Analiza cost- beneficiu (economica si financiara) reprezinti un instrument important
in luarea deciziei de alocare a resurselor pentru investiii finantate din fonduri publice. Pe
langd analiza financiard, analiza cost-beneficiu cuprinde analiza de sensitivitate necesari
identificdrii §i cuantificarii tuturor impacturilor posibile ale investitiei, de natura financiari ce
pot influenta rezultatele implementirii investitiei, precum si analiza riscurilor ce pot s& apard
atat in perioada de implementare a proiectului cét si in perioada de exploatare a obiectivului
de investitii. Analiza economicd este necesard pentru o evaluare mai corectd a proiectului
deoarece analiza financiard nu poate releva in mod complet utilitatea si beneficiile reale ale
proiectului, aportul siu la bundstarea unei regiuni sau comunitii.

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta
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Motivatia investitiei

Obiectivul urmdrit prin proiect este acela de a imbunitifi calitatea vietii pentru

comunitatile de tineri, prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea activititilor destinate
acestora.

Realizarea acestei investitii va duce la:
* socializarea tinerilor
* cconomie de timp pentru transportul persoanelor si al bunurilor
* cresterea mobilitatii populatiei
* un trafic pietonal normal pentru locuitorii din zona

Analiza financiari

Scopul Analizei Cost - Beneficiu este acela de a demonstra ca proiectul de investitii
este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic i contribuie la atingerea
obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a demonstra
necesitatea finantarii nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere
financiar.

Costurile si beneficiile financiare au fost evaluate folosind analiza incrementali ce
constd in identificarea diferentelor intre venituri si cheltuieli. In acest sens, s-a realizat un
model de calcul Excel constand in calcule in termeni reali, ce reflectd costul investitiei,
costurile de intrefinere asociate investitiei propuse si calculul indicatorilor economici si
financiari ai proiectului.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de
vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta,

Analiza financiara realizata este dezvoltata din punct de vedere a proprietarului
infrastructurii, iar principalele elemente utilizate in calculul indicatorilor de performanta ai
proiectului sunt:

- Valoarea totala a investitiei: 1135872,29 lei (cu TVA)

-~ Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 15 de ani.

- Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA, prin care valorile viitoare sunt
actualizate la cele curente, este de 5% conform recomandarilor la analiza cost-beneficiu.

Indicatorii care reflectd eficienta investifiei luati in calcul au fost VAN, RIR si
raportul Costuri actualizate/Beneficii actualizate.

Valoarea actualizati neti(VAN) se determini ca diferentd dintre beneficiile nete
viitoare actualizate si capitalul investit.

Indicatorul, prin continutul siu, caracterizeaza avantajul economic al unui proiect de
investitii dat, prin compararea beneficiului net actualizat degajat de acesta pe durata de viati
economicd cu efortul investitional total, generat de acest proiect, actualizat.

Relatia de calcul a VAN este:
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31
VAN = o+ Y BN
(1+e)

t=

Unde:

VAN- valoare actualizati neti
1 - investiia, considerats cu semnul “minus” si aferent3 perioadei de implementare
BN- fluxul de beneficii nete degajate pe parcursul perioadei de previziune de 30 de
ani(anul 2-Anul31), care se determini ca diferent intre beneficiile totale si costurile
totale. fn analiza economic se verifica dac resursele financiare sunt suficiente pentru a
acoperi iegirile de numerar, an de an, pentru intreaga perioadd de referinti a proiectului.
Sustenabilitatea financiard este verificatd daci fluxul de numerar net cumulat este
pozitiv pe parcursul perioadei de referinta a proiectului. Proiectia fluxului de numerar net
cumulat este realizatd pe intreaga perioada de referintd, respectiv 30 ani. Sunt luate in
considerare doar fluxurile de numerar , adici suma de bani ce se va pléti sau primi in
urma proiectului. Elementele contabile firi numerar nu sunt incluse.
¢ —rata de actualizare ; in cazul investitiei analizate rata de actualizare selectatd pentru
calculul VAN este, aga cum s-a mai precizat, de 5% in cazul analizei financiare 5i5,5%
in analiza economicd. Acest nivel al ratei de actualizare este unul generic pentru
proiectele de investitii din acest sector. Rata de actualizare financiara si cea economici
pot diferi, in acelasi mod in care preturile pietei pot diferi de prefurile din contabilitate..
Este recomandatd utilizarea unei rate de 5% in termeni reali pentru toate proiectele, mai
pulin in cazul in care se poate justifica temeinic cd in anumite situatii specifice,
rentabilitatea medie asteptatd in termeni reali trebuie si fie mai mare decat valoarea de
referintd recomandat, datoritd naturii investitorului
t —numiirul de ani ai perioadei de previziune luat in considerare pentru calculu! VAN; ia
valoride la2 la 31;

Pentru a se justifica investitia realizati, VAN trebuie s fie mai mare ca zero, daci ia
valori negative proiectul fiind respins. Cu cdt VAN este mai mare, cu atit proiectul este mai
rentabil.

Rata interna de rentabilitate este acea rati de actualizare la care valoarea fluxului de
beneficii nete actualizate este zero, respectiv incasarile actualizate sunt egalate de platile
actualizate.

Aceastd ratd exprimd capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata
luaté in considerare pentru ca fiind perioda de viats a investitiei.

Deci : RIR =€ daca

3

y _F&_ -
(1+e)'

=0
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Unde :

FBi-fluxul beneficiilor nete

e-rata de actualizare

t-numirul de ani de previziune, ia valori de la ¢ la 31

Pentru calculul operativ al RIR se apeleazi la metoda interpolarii , formula de calcul
Sfiind urmdtoarea:

FB emin
FB emin + IFB emax I

RIR=  enn+(Bmax-€mn) X

Unde:

emin —rata mici de actualizare care face fluxul beneficiilor nete actualizate pozitiv, dar
apropiat de zero;

emax —rata mare de actualizare care face fluxul beneficiilor nete actualizate negative, dar
aproape de zero;

FBmin; FBmax-fluxul beneficiilor nete actualizate cu rat4 mica, respective rata mare de
actualizare

Beneficiile si costurile luate in considerare la calculul RIR include:

a) baza este investifia initiald, datd de valoare totali a devizului general al obiectivului
investitional;

b) Fluxul de beneficii si costuri pe parcursul perioadei anilor 2-31(An0 si Anl perioada
de implementare $i An2-An31 perioada de viata) ai investitiei, include doar elemente
de natura exploatdrii;

¢) Fluxul de beneficii nete;

d) Rata de actualizare realizeazd aducerea fluxurilor de numerar (initial, final si
anuale)viitoare la valorile momentului de bazi al investitiei.

) Coeficientul de actualizare are urmatoarea expresie:

1

(1+e)
Unde : e —rata de actualizare, reprezentata prin e min si ¢ max;
t -anul luat in calcul, t=0 la n(An 0 5i An 1 momentu! de bazi(de realizare) al
investitiei; 2-31 ani perioada de previziune)
g) fluxul de numerar actualizat reprezinti corectarea fluxului de numerar prin
coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bazi al investitiei.

Raportul costuri actualizate/ beneficii actualizate se determini raportand la suma
cheltuielilor investitiei actualizate, suma beneficiilor actualizate cu coeficientul de actualizare
de mai sus cumulate,

Analiza financiara pentru Priméria Comunei CIUGUD
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Pentru analiza costurilor de operare necesare in vederea determindrii ratei interne de
reantabilitate si a valorii actuale nete , trebuie si avem tipul investitiei §i durata de viati a ei.
Perioada de implementare a proiectului este 12 luni. In cazul realizarii investitiei
propuse, proiectul va genera atét costuri cit si beneficii.
- Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:
- cheltuieli salariale (administrare, curdtenie §i paza);
- cheltuieli pentru asigurarea utilitagilor;
- cheltuieli cu intrefinerea curent;
- cheltuieli cu amortizirile (acestea nu se vor lua in considerare, deoarece nu reprezints iegiri
de numerar).

Cheltuielile de intretinere si reparatii s-au luat in considerare la un nivel de 0,5% din valoarea
investitiei pe an.
Venituri/ intriri

Analiza economici

Avénd in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor finantate
prin programele nationale §i ale Uniunii Europeane, rezultatele analizei financiare sunt
semnificative doar in masura in care sunt sustinute i completate cu cele ale analizei socio-
economice.

Rata de actualizare, aga cum practica proiectelor de finantare europeani a impus-o,
prezinté o perspectiva din punct de vedere al comunitétii vizati de proiect, asupra modului in
care beneficiile viitoare sunt apreciate in raport cu cele prezente. Astfel este important de
refinut ci utilizarea acestei rate in contextul politicii de dezvoltare a Comisiei Europene
trebuie si asigure comparabilitatea datelor pentru tdri similare si avand in vedere experienta
tarilor mai putin dezvoltate(cum ar fi Romadnia), comisia Europeani sugereazd legarea
nivelului ratei de ritm agsteptat de cresterea PIB-ului, recomandand un nivel standard pentru
aceste téri de 5,5 %.

Un impact pozitiv ce este inregistrat in perioada de implementare a investitiei sunt
locurile de munca temporare(sezoniere) create de antreprenor/contractant, ceea ce se traduce
prin sciderea ratei somajului la nivelul local, acest lucru avand efecte si la nivel global.
Conform estimdrilor, se apreciaza ci pe durata constructiei vor fi create noi locuri de munci,
toate temporare la constructor/contractant (sau la societati subcontractante a acestuia).

fn teorie se pot folosi o serie de metode standardizate de evaluare a beneficiilor, dar,
pentru cuantificarea beneficiilor rezultate din aceasts activitate, cea mai potrivita este metoda
venitului net.

Metoda venitului net — are in vedere cuantificarea monetari a impactului proiectului
la nivelul economiei locale, privit prin prisma valorii addugate a locurilor de nou create |a
nivelul localitatii ca urmare a derularii proiectului. Se bazeazi pe calcularea cresterii
veniturilor populatiei .

Pentru a aprecia viabilitatea de ansambiu a proiectului investifional propus, este
necesar si se consolideze toate costurile si beneficiile identificate si cuantificate pentru toate
entitdtiile implicate in proiect. Consolidarea presupune agregarea, intr-un singur format, a
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fluxurilor financiare determinate anterior pentru fiecare entitate in parte, atit pentru sitnatia
“fdrd proiect” , cit §i pentru situatia “cu proiect”. Aceasta va permite determinarea

rezultatelor marginale ale proiectului, ceea ce ofera posibilitatea evaluarii fezabilitatii de
ansamblu a proiectului investitional propus.

Crearea de noi locuri de munci in perioada de im lementare

Crearea de locuri de munci in Valoare lei Anl
pericada realizirii investittei o8 "
Deviz general fird T.V.A.- C+M 668585 668585

Crearea de noi locuri de munci dup3 finalizarea investitiei

Creare de noi locuri de munci in
perioada de dupi realizarea
investitiei UM Valoare
Locuri de munci nou create Pers 12
Salariul mediu net lunar angajat lei 3200
Numar luni Luni 12
Total beneficiu locuri de munca nou
create lei 38400

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativi a impactului modificirii
unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional,

Concluzia analizei cost -beneficiu se bazeaza numai pe un singur set de valori pentru
fiecare factor, pe fiecare an. Un numir de factori s-ar putea schimba eventual, pe parcursul
proiectului i aceasta va afecta situatia . Prin urmare , este necesar a se testa cat de sensibile
sunt valorile indicatorilor de eficiend a proiectului investitional(VAN, RIR si raportul
cost/beneficii) la schimbarilor parametrilor cheie reprezentati de cheltuielile investitionale
totale, costurile de intretinere si beneficiile entitatilor.

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:

- Rata interna de rentabilitate(RIR)

- Valoarea actualizata neti(VAN

LCALCULUL INDECATORILOR DE I'IiRIZORM.\.\ JAFINANCIAR A INVESTITIED

Implementare p
profect Perlouda post-implementare proicet

ok - - - - -
3 LR | SRRy 2 B Anl3 | Anid An 15
- - 4 . o [

Cheltuieli de intretinere - fam

profect Ieifnn 380804.6 [ JROHOJ,G 380804,6 JB0804,6 J80804,6
jf;’;"t":l‘ de Intretinere cu le/an 0 1994806 | 199480,6 | 199480.6 | 199480.6 | 199480.6 | 1994806
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Incremental - Beneficii dupa
implementare leifan [ 181324 181324 181324 181324 181324 181324

Valoaren investiticl {(otul jetian | 1135872,20

buget cu TVA)
Flux de numerar net leifan | -1135872,29 181324 181324 181324 181324 181324 181324
Flux de numerar cumulat Ieifun [J] 181324 362648 §43972 | 2357212 | 2538536 | 2719860

CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA A ENVESTITIEL]

Periondy post-implenentare profect

Anld An i3 An 14

Valoares economica » investitiei (furn

TVA) lei/an 955155

Valoarea ecmw[nim a beneficiilor leifan

financiare - perioada operationala 0] 319584 | 319584 | 319584 | 319584 39584 | 319584
Venituri salariale suplimentare - leifnn y

perivada de implementare 1] 0 1} 0 0 {}

Venitari salariale indivecte din

- lei/un
cconemiile de combustibil 0] 1123657 1 112657 | 112657 | 112657 142657 F 112657
Flux d¢ numerar net 035155

432241 432241

432241 432241 432241 | 432241

leifan

Rata rentabilitatii cconomice a

b i s
investitici- RIRE 0} SR

Venited net actoalizat ecanomic al

Iei |} [269165
investitici ~ VNAE i L2

& +
Ruportul benelicii/casturi 2 1,68
I 3 : 1

4.9 Analiza de riscuri, miisuri de preventie/ diminuare a riscurilor

Asemenea oricarui proiect, §i proiectul investitional analizat este supus amenintirii
unor riscuri de naturd tehnicd, financiara, institufionald si legald, Descrierea acestor riscuri,
consecinfele si modalitatile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilitatilor in
gestionarea acestora sunt prezente in tabelul urmator:

Tabel. Matricea riscurilor ce afecteazi proiectul investitional

. Cine este
Categoria de . . . .
rise Descriere Consecinte Eliminare responsabil
de gestiune
Riscuri tehnice
Constructie Riscul de aparifie | Intdrziereain | Investitorul, in | Investitorul
a unui eveniment | implementare | general, va
pe durata si majorarea avea un
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realizirii costurilor de contract cu
investitiel, executie a durata si
eveniment care lucrarilor de valoare fixa.
conduce la executie Constructorul
imposibilitatea trebuie si aiba
finalizarii acesteia resursele si
in timp si la costul capacitatea
estimat tehnica de a se
incadra in
conditiile de
executare a
investiei.
Receptie Riscul este atat Consecinte Priméria nu va | Investitorul
investitie fizic cét si pentru ambele | efectua plata
operational i se | parii. Pentru intregii
referd la executantii contravalori a
intérzierea lucririi avem | lucririi pini la
efectudirii venituri receptia
receptiei intarziate si investitiei
investitiei profituri
pierdute.
Pentru
beneficiari
avem
intarzierea
inceperii
utilizarii
investiei, cu
toate
consecintele ce
decurg din
aceasta.
Resurse la Riscul ca Cresteri de Executantul Executantul
intrare resursele necesare | cost i in unele | poate gestiona

realizarii

investitiei sa coste
mai mult decat s-a

anticipat, sa nu
aiba o calitate
corespunzatoare
sau s fie
indisponibile in
cantitatile
necesare

cazuri efecte
negative
asupra calitdtii
serviciilor
furnizate

riscul prin
contracte de
aprovizionare
pe termen lung
cu clauze
specifice
privind
asigurarea
calitatii
materialelor si
serviciilor. In
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parte, aceasta
poate fi
rezolvati si din
faza de

proiectare.
Intrefinere gi Calitatea Efecte Investitorul Investitorul
reparare proiectarii gi/sau a | negative poate gestiona
lucrdrilor sa fie asupra riscul prin
necorespunzatoare | utilizarii clauze
avand carezultat | investiei . contractuale de
cresterea peste garantie a
anticipiri a lucrarilor
costurilor de efectuate de
intretinere si executant,
reparatii.
Capacitate Executantu! nu Imposibilitatea | Investitorul Investitorul
tehnica are capacitate investitorului | examineazi in
tehnica necesard | de a realiza detaliu
pentru executarea | investitia. capacitatea
lucrarilor de tehnica gi
realizare a financiari a
investitiei. executantuluj
Solutii tehnice | Solutiile tehnice | Toate Investitorul Investitorul
vechi sau propuse nu sunt beneficiile poate gestiona
inadecvate corespunzatoare | estimate sunt | riscul prin
din punct de mult clauze
vedere tehnologic. | diminuate. contractuale
referitoare la
calitatea
calitatea
lucrarii
Riscuri financiare
Finantare Riscul ca Lipsa finantérii | Investitorul va | Investitorul
indisponibila finantatorul s& nu | pentru analiza cu mare
poatd asigura continuarea atentie
resursele sau finalizarea | angajamentele
financiare atunci | investitiei financiare, in
cand trebuie gi in concordanta cu
cuantumuri graficul de
suficiente realizare a
investitiei.
Evaluare Valoarea Investitorul nu | Investitorul [nvestitorul
incorectd a investitiei si poate asigura | poate s isi
valorii costurile de finantarea utilizeze
investifiei gi a | operare sunt investitiei. propriile
costurilor de subevalutate resurse
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operare financiare ale

sale(dacd are
posibilitatea)
pentru a
acoperi
costurile
suplimentare
sau poate ciuta
§i alte surse de
finantare.

Inflatia Valoarearealdia | Diminuareain | Executantul va | Investitorul
platilor in timp, terminirealia | céuta un Executantul
este diminuatd de | veniturilor mecanism
inflatie. realizate de pentru

executant compensarea
inflatiei.
Investitorul va
accepta clauze
de indexare in
contract.

Riscuri institufionale

Modificarea Riscul ca pe Impact negativ | Veniturile Investitorul

cuantumului parcursul asupra investitorului

impozitelor §i | proiectului, veniturilor trebuie s

taxelor regimul de investitorului. | permita
impozitare acoperirea
general se se diferentelor
schimbe in nefavorabile,
defavoarea pénd [a un
investitorului cuantum

stabilit intre
parti prin
contract.

Retragerea Dac3 facilitatea se | Consecinte Inestitorul va | Investitorul i

Sprifinului bazeaza pe un asupra surselor | incerca s ceilalti

oferit de sprijin de finantarea | redreseze beneficiari ai

Uniunea complementar, proiectului. financiar proiectuluj

Europeana autoritatea proiectul dupa
guvernamentali schimbdrile ce
va retrage acest afecteazi in
sprijin afectind mod
negativ proiectul. discriminatoriu

proiectul
Riscuri lepale
Schimbari | Riscul shimbdrilor | O crestere | Lobby politic [ Investitorul
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care nu pot fi

anticipate la si/ sau scopul ca actele
semnarea necesitatea de | normative cu
contractului gi a efectua impact asupra

care sunt adresate

direct, specific §i | capital pentru | riména
exclusiv a raspunde neschimbate.
proiectului , ceea | acestor

ce conduce la schimbiri

legislative/ de | legislative si al semnificativd | pe langa

politicd politicii in costurile autorititiile
autoritagilor operationale publice de la
guvernamentale ale nivelurile

investitorului

cheltuieli de

superioare cu

proiectului sa

costuri de capital
sau operationale
suplimentare din
partea
investitorului.

Din analiza financiard §i economicd efectuati panid acum, conform scenarilor
previzionate, a reiesit ci realizarea investifiei este avantajoasa in special pentru populatie.
Prin urmare este esential a se lua in considerare acest proiect pentru finantare si realizare.
intirim acest3 afirmatie si din prisma faptului ci o serie de beneficii posibil de cuantificat nu
au fost monetizate datoritd faptului ca nu s-a putut intra in posesia unor date certe necesare in
acest scop.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

5.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor
Din punct de vedere financiar:
* Valoarea estimativi pentru lucririle de modernizare propuse in Solutia 1, este de
aproximativ 1135872,29 lei.
* Valoarea estimativa pentru lucrdrile de modemizare propuse in Solutia 2 este de
aproximativ 1487513,87 lei.
Avantajele solutiei | sunt in primul rind de naturd economici. Pe de alti parte lucririle de
intrefinere ale aleilor si pistelor realizate in varianta cu pietruire sunt mult mai usor de realizat si
implic resurse financiare reduse,

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Aleile i pistele de bicicleta vor fi amenajate in incinta zonei de agrement. Acestea vor
fi amenajate cu pietrig de 5 cm, fiind marginit de bordura carosabili pe ambele pirti. Lucrdrile
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de intrefinere ale aleilor si pistelor realizate in varianta cu pietruire sunt mult mai usor de realizat i
implici resurse financiare reduse.

5.3 Descrierea scenariului/ optiunii optime(e) recomandat(e) privind;

a) obtinerea §i amenajarea terenului;

Regimul juridic al terenului este mentionat in INVENTARUL BUNURILOR
DOMENILUI PUBLIC AL COMUNEI CIUGUD.

b) asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului;
Nu este cazul,

c) solufia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucriiri
pentru investitia de bazi, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce
rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

Aleile §i pistele de bicicleta vor fi amenajate in incinta zonei de agrement. Acestea vor
fi amenajate cu pietris de 5 cm, fiind mirginit de bordura carosabili pe ambele pérti.

Lueriri de alei si piste de biciclete:

* 5 cm pietrig
* 20 cm strat superior de fundatie din piatri sparta

¢ 20 cm strat inferior de fundatie din balast
d) probe tehnologice si teste.

in vederea stabilirii conditiilor geotehnice ale terenului au fost efectuate sondaje de
prospectiune geotehnicd de suprafats, cu foraj, conduse pani la adancimea de -2,50 m,
mésurata de la cota terenului sistematizat, §i o penetrare usoard PDU, cu masa berbecului
dee 10 kg si inaltimea de cidere de 50 cm, cu suprafata conului de 10 cm?, condusi pand
la adancimea de -2,50m.

In urma cercetirii geotehnice a amplasamentului, nu au fost identificate depozite de
materiale granulare (nisipuri, pietrisuri) pentru exploatare. Nu au fost identificate zone,
care din punct de vedere al mediului s3 nu permitd amplasarea organizarii de santier sau a
unor gropi de imprumut.

Criteriul granulometric al pamanturilor care alcituiesc terenul de fundare, stabilit
conform Tab.1 din STAS 1709/2-90, permite clasificarea pimanturilor intalnite in foraj in
categoria pdmanturilor sensibile la inghet.

Conform Normativului NP 074/2014, toate lucririle ce se vor executa se incadreazi
in categoria geotehnici 1, cu risc geotehnic redus.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a objectivului de investitii,
exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, fari TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

* Valoarea totald (INV), inclusiv TVA (lei): 1135872,29 lei din care:
* constructii montaj ( C+M ) 795616135 lei.

¢ Valoarea totald (INV), exclusiv TVA (lei): 955155,01 lei din care:
¢ constructii montaj ( C+M ) 668585,00 lei.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente
fizice/capacitiiti fizice care si indice atingerea tintei obicctivului de investitii -
si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementirile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si {inta fiecirui obiectiv de investitii;
Nu este cazul.

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
% 4 luni.

5.5 Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementiirile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor

cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Realizarea investitiilor propuse din comuna Ciugud este impusi de necesitatea de a realiza
piste de biciclete la standarde europene.

Prin realizarea acestui proiect, se urmdreste si se asigure accesibilizarea unor zone cu
potential la nivel de regiune, unde conditiile economice au impiedicat dezvoltarea regionald.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul

de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Finantarea investitiei va fi ficut integral prin fonduri de Ia bugetul local.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de Urbanism nr. ........ccrvvveue
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6.2 Extras de carte funciari. cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de

lege
Nu este cazul.

6.3 Actul administrativ_al autorititii competente pentru_protectia mediului,
masuri_de diminuare a_impactului, miisuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului_de mediu in documentatia tehnico-
economici
Nu este cazul.

6.4 _Avize conforme privind asigurarea utilititilor

Nu este cazul.

6.5 Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
Studiu topografic se regiiseste ca suport pentru realizarea partii desenate a proiectulu.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Atagate prezentului studiu,

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabilii cu implementarea investitiei

Comuna CIUGUD, judetul Alba.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzind : durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de

implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Graficul de implementare a investitiei :

2 g AN
o 2 LUNA
g -
o
F 1 2
1 el ._-‘“- . e B8, o
3 B
4 c
5 D
6 E
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Activitati realizate dupa depunecoa cereril de flnantare
8 ' procadud actizite dirgentie
c ' procedu! achizts heran consinuct
D procedu achizt dotar
£ lucrart constructil
F supraveghere tehnlca lucrar
G receplie la lerminarea lucrarilor st efectuare probe

7.3 Strategia de exploatare/ operare si intretinere : etape, metode si resurse

necesare
Nu este cazul,
7.4 Recomanddri privind asigurarea capacitiifii manageriale si institutionale
Nu este cazul.
CONCLUZII SI RECOMANDARI

Realizarea investitiilor propuse din comuna Ciugud este impusi de necesitatea de a realiza
piste de biciclete la standarde europene.

Este important ca organele din sectorul public s3 promoveze in randul populatiei tarii
noastre, a unui mod de viata sinitos prin eficientizarea mijloacelor de fortificare a sinatitii in
procesul de educare a tinerei generafii prin cresterea competitivitéitii sportului §i profilaxia
fenomenelor sociale negative, fapt ce va contribui la dezvoltarea social-economici si la sporirea
calitatii vieii populatiei.

intocmit,
ing. Alex Romeo DUDA




Elaborator : SC VSOPTM SRL

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

Amenajare alei de acces si pisté de biciclete in zona de agrement de pe malul Muresului in comuna Ciugud

Beneficiar: COMUNA CIUGUD
Temei legal: HG 907/29.12.2016 Cota TVA =19% 0.19
VALOARE (fara VALOARE
Cap. DENUMIREA CAPITOLELOR TVA) TVA (inclusiv TVA)
Nr. crt. SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Lei | Lei Lei
0 1 2 | 4 5 |
Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 A j: i 0.00 0.00 0.00
1.3 'Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00|
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP. 1 0.00 0.00 0.00
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.2 Alimentare cu apa si canalizare 0.00| 0.00| 0.00
TOTAL CAP. 2| 0.00 0.00 0.00
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asi tehnica
3.1 Studii 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.1.1 Studii de teren 5,500.00 1,045.00| 6,545.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00| 0.00| 0.00|
3.1.3 Alte studii specifice 0.00| 0.00| 0.00|
3.2
D i -suport si ieli pentru i de avize , acorduri si autorizatif 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00| 0.00| 0.00|
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 42,000.00 7,980.00 49,980.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00| 0.00| 0.00|
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00| 0.00| 0.00|
Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a lucrarilor de
3.5.3 interventie si deviz general 9,500.00 1,805.00 11,305.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,500.00 475.00 2,975.00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.6 Organizare proceduri achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 8,000.00 1,520.00| 9,520.00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2 Auditul financiar 3,000.00] 570.00 3,570.00]
3.8 Asistenta tehnica 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 500.00 95.00| 595.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de|
3.8.1.2 control al lucrarilor de executie , avizat de Inspectoratul de Stat in
Constructii 500.00 95.00 595.00
3.8.2 Dirigentie de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAP. 3| 73,500.00 13,965.00 87,465.00
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si il i 668,585.00 127,031.15 795,616.15]
4.2 Montaj utilaje si i i i 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, i ice si i cu montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje i ice si i care nu ita montaj si
4.4 echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 121,500.00| 23,085.00 144,585.00|
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP. 4| 790,085.00 150,116.15 940,201.15
Cap. 5 Alte
5.1 Organizare santier, din care 0.00 0.00 0.00
5.1.1 [Lucrari de constructii si instaltii aferente organizarii de santier 0.00 0.00] 0.00]
5.1.2 [Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00] 0.00]
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din care 4,011.51 0.00| 4,011.51
Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00] 0.00]
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 3,342.93 0.00| 3,342.93
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulu
523 urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 668.59 0.00| 668.59
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 0.00 0.00] 0.00]
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
525 construire/desfiintare 0.00] 0.00] 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si nep -10% 86,358.50 16,408.12 102,766.62|
5.4 Cheltuieli pentru informare si icif 1,200.00| 228.00 1,428.00
TOTAL CAP. 5 91,570.01 16,636.12 108,206.13|
Cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 | [Pregatirea p i de 0.00) 0.00) 0.00)
6.2 | |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP. 6§ 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 955,155.01 180,717.28| 1,135,872.29
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 668,585.00| 127,031.15] 795,616.15]

Intocmit,
SC VSOPTM SRL
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PROFIL TRANSVERSAL - TIP

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 1
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Structurile rutiere prevazute se aplica pe
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- bordurd 20x25x50 cm
- fundaie din beton
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