



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL CIUGUD



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021
pentru obiectivul investiției „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI
CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE” prin aplicarea O.G.
nr. 15/2021**

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2023;

Luând în dezbatere:

- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021 pentru obiectivul investiției „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE” prin aplicarea O.G. nr. 15/2021, inițiat de primarul comunei Ciugud - Damian Gheorghe;

- Raportul de specialitate al consilierului primarului comunei Ciugud;

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activități științifice, învățământ, sănătate și familie, cultură, munca și protecție socială, protecție copii, culte, activități sportive și de agrement;

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

Văzând:

- Contract de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021 încheiat cu SC LINCOLN PLUS SRL;

- Situația de lucrări aferente lunii aprilie 2022 cu nr. de înregistrare 1081/31.05.2022 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 3956 din data 03.06.2022;

- Situația de lucrări aferente lunii mai 2022 cu nr. de înregistrare 1219/28.06.2022 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 4674 din data 01.07.2022;

- Situația de lucrări aferente lunii iunie 2022 cu nr. de înregistrare 1396/22.07.2022 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 5256 din data 26.07.2022;

- Situația de lucrări aferente lunii iulie 2022 cu nr. de înregistrare 1637/07.09.2022 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 6889 din data 21.09.2022;

- Situația de lucrări aferente lunii septembrie 2022 cu nr. de înregistrare 1984/08.11.2022 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 8586 din data 09.11.2022;

- Situația de lucrări aferente lunii ianuarie 2023 cu nr. de înregistrare 2013/23.03.2023 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 2013 din data 23.03.2023;

- Situația de lucrări aferente lunii martie 2023 cu nr. de înregistrare 689/19.04.2023 înregistrată la Primăria Comunei Ciugud cu nr. 2911 din data 27.04.2023;

- Dispoziție de șantier nr. 2 Arhitectură

- Dispoziție de șantier nr. 2 Rezistență

Comuna CIUGUD

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240

Cod de identificare fiscală: 4562516

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000

E-mail: office@primariaciugud.ro Web: www.primariaciugud.ro

- Dispoziție de șantier nr. 2 Instalații sanitare și termice

Ținând cont de prevederile:

- art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2050/30.12.2021 pentru modificarea și înlocuirea metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare Metodologie aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021 și pentru modificarea Anexei „Ghidului solicitantului, condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 încheiat cu SC LINCOLN PLUS SRL pentru obiectivul de investiție „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE”, așa cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/19.07.2021, nr.2 /29.09.2021, nr.3/2021, nr.4/2022, nr.5/2022 și nr.7/2022, în sensul modificării valorii contractului de execuție lucrări la suma de 1.808.809,19 lei fără TVA la care se adaugă valoarea de 343.673,75 lei TVA, urmare aplicării a formulei de actualizare a contractului.

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru semnarea actului adițional ce se va încheia potrivit prezentei hotărâri.

Art.3 Cu ducererea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Consilierul primarului.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județul Alba;
- Compartimentului Consilierul primarului;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.

Președinte de ședință

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 29.05.2023

Nr.67

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabil exprimate care reprezintă 92.30% din numărul consilierilor în funcție