



## HOTĂRÂRE

### privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud și Impresa Pizzarotti&C SpA

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;  
Luând în dezbatere:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud și Impresa Pizzarotti&C SpA, inițiat de primarul comunei Ciugud;

- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic;

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;

Văzând:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud și Impresa Pizzarotti&C SpA;

- Contractul de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între comuna Ciugud și Asociera Impresa Pizzarotti&C SpA- Pomponio Construcții SRL;

- Actul adițional nr.1/2017 la Contractul de concesiune nr.2165/2015, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.485/16.1.2017;

- Actul adițional nr.2/2018 la Contractul de concesiune nr.2165/2015, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.588/19.01.2018;

- Actul adițional nr. 3/2019 la Contractul de concesiune nr.2165/2015, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.1792/22.02.2019

- Notificarea nr.ST01/0303 înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr. 660/29.01.2019 prin care Asociera Impresa Pizzarotti&C SpA Pomponio Construcții SRL solicită prelungirea contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015 datorită prelungirii duratei de execuție a lucrărilor aferente tronsonului de autostrada din motive neimputabile antreprenorului;

Având în vedere prevederile:

- Art.III pct. 3.3 din Contractul de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între comuna Ciugud și Asociera Impresa Pizzarotti&C SpA- Pomponio Construcții SRL, așa cum a fost modificat prin Actul adițional nr.1/2017, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.485/16.1.2017;

- art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### Comuna CIUGUD

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240

Cod de identificare fiscală: 4562516

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000

E-mail: [office@primariaciugud.ro](mailto:office@primariaciugud.ro) Web: [www.primariaciugud.ro](http://www.primariaciugud.ro)

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 2165/24.02.2016 încheiat între Comuna Ciugud și Asociera Impresa Pizzarotti&C SpA Pomponio Construcții SRL, așa cum a fost modificat prin Actul adițional nr.1/2017, nr.2/2018 și nr.3/2019, conform legii, până la data de 24.02.2021.

**Art.2.** Prevederile prezentei hotărâri se vor materializa prin încheierea actului adițional semnat și însușit de către părțile contractante.

**Art.3.** Se împuternicește primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru semnarea actului adițional ce se va încheia potrivit art.1.

**Art.4.** Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției prefectului județul Alba;
- Compartimentului Financiar-contabil;
- Asociera Impresa Pizzarotti&C SpA Pomponio Construcții SRL;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.

**Președinte ședință**  
**Consilier Ganga Liliana**

**Contrasemnează secretar general**  
**Ciorgovean Maria-Mihaela**

**Ciugud, 20.02.2020**

**Nr.14**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcție