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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 30/8346 din data 12.10.2023 

pentru obiectivul investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN 

COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”  în urma majorării cotei de TVA de la 19% la 21% și 

prin aplicarea formulei de ajustare prevăzută în contractul de execuție lucrări 

   

Consiliul local al comunei Ciugud, Județul Alba, întrunit în ședinţă ordinară în data de 

26.11.2025;  

 Luând în dezbatere:  

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 

30/8346 din data 12.10.2023 pentru obiectivul investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”  în urma majorării cotei de TVA de la 19% la 

21% și prin aplicarea formulei de ajustare prevăzută în contractul de execuție lucrări, inițiat de către 

primarul comunei Ciugud; 

 -  Referatul de aprobare nr. 9162/24.11.2025 al primarului comunei Ciugud în calitate de 

inițiator al Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 

30/8346 din data 12.10.2023 pentru obiectivul investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” în urma majorării cotei de TVA de la 19% la 

21% și prin aplicarea formulei de ajustare prevăzută în contractul de execuție lucrări; 

 -  Raportul de specialitate nr. 9163/24.11.2025 al consilierului primarului comunei Ciugud; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț; 

Văzând: 

-  Contract de execuție lucrări nr. 30/8346 din data 12.10.2023;  

-  Situația de lucrări nr. 4, înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr. 7574/08.10.2025; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr. 139/28.10.2025 privind aprobarea 

modificării contractului de execuție lucrări nr. 30/8346 din data 12.10.2023 pentru obiectivul 

investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 

ALBA”  prin aplicarea formulei de ajustare prevăzută în contractul de execuție lucrări; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 141/2025 prin care se modifică art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 în sensul 

majorării cotei TVA de la 19% la 21%; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- art. II  alin. (2) din contractul de execuție lucrari nr. 30/8346 din data 12.10.2023; 
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În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. (1) Aprobă modificarea contractului de execuție lucrări în sensul majorării cotei de TVA 

de la 19% la 21%, astfel valoarea contractului de execuție lucrări este de 9.782.286,28 lei fără TVA, 

iar valoarea totală cu TVA este de 11.673.046,08 lei. Lucrările executate până la data 31.07.2025 sunt 

în valoare de 8.176.015,78 lei fără TVA, respectiv 9.729.458,78 lei cu TVA, din care valoarea ajustării 

calculată în baza art. II, alin. (2) din contractul de execuție lucrări este de 550.092,97 lei fără TVA, 

valoarea totală cu TVA este de 654.610,63 lei. 

(2) Restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025 care prevede 

majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, la obiectivul de investiții „MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” este de 1.606.270,50 

lei fără TVA, la care se adaugă TVA (21%) în sumă de 337.316,81 lei, valoarea totală cu TVA inclus 

fiind de 1.943.587,31 lei.     

Art.2. Se aprobă ajustarea contractului de execuție lucrări prin aplicarea art. II, alin (2) din 

contractul de execuție lucrări, cu valoarea 124.025,92 lei fără TVA la care se adaugă valoarea de TVA 

de 26.045,44 lei. 

Art.3. Se aprobă modificarea contractului de execuție lucrări în vederea ajustării prețului cu 

valoarea prevăzută la Art. 2, astfel valoarea contractului de execuție lucrări devine 9.906.312,2 lei fără 

TVA, iar valoarea totală este de 11.823.117,44 lei cu TVA. 

Art.4. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 139/2025 

își încetează aplicabilitatea. 

Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru 

semnarea actului adiţional ce se va încheia potrivit prezentei hotărâri. 

Art.6. Cu ducererea  la îndeplinire a prezentei se însărcinează Consilierul primarului comunei 

Ciugud.  

 Art.7.  Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 

 - Consilierului primarului comunei Ciugud;   

 - Primarului comunei Ciugud;  

 - un exemplar la dosar. 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                                     Contrasemnează secretar general, 

 

 

Ciugud, 26.11.2025 

Nr. 160 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă  100% 

din numărul consilierilor în funcţie 
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